

Kinnitatud juhatuse otsusega

Põltsamaa Vallavara OÜ hankeplaan 2026

jrk nr	Hanke/hankelepingu nimetus	Hankemenetluse liik (LM – lihtmenetlus, A – avatud hankemenetlus, KPLR - konkurentsipõhine läbirääkimistega hange, V – väikehange)	Eeldatav maksumus (km-ta) eurodes	Hanke avaldamine 2024	Eeldatav lepingu periood	Märkused (ühishanke, volituste jm kohta)
1	Põltsamaa linnuse Meistritemaja soklikorruse elektritööd	LM	60 000	jaanuar	4 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Terje Trei
2	Põltsamaa linnuse Meistritemaja soklikorruse veetrassi tööd	LM	16 000	jaanuar	2 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Terje Trei
3	Põltsamaa linnuse Meistritemaja soklikorruse koridori remonditööd	LM	27 000	märts	3 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Terje Trei
4	Põltsamaa linnuse kompleksi konvendihoone avatäited	KPLR	330 000	veebruar	14 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Kristi Klaos
5	Põltsamaa lossihoovi ajaloolise kaevu eksponeerimine	LM	57 000	aprill	3 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Kristi Klaos

6	Põltsamaa linnuse ringmüüri konserveerimine	V	40 000	aprill	4 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Gilmar Krzivets
7	Purskkaevu ost ja paigaldus Põltsamaa lossi vallikraavi	V	16 000	aprill	3 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Kristi Klaos
8	Põltsamaa linna avaliku tualeti renoveerimise projekteerimis- ehitustööd	V	23 000	aprill	3 kuud	Hanke ja lepingu volitatud isik Gilmar Krzivets